

**INFORME DE PROGRESO  
PLAN DE RECOPIACIÓN DE DATOS INSTITUCIONALES  
AÑO ACADÉMICO 2021-2022**

**Recinto o Unidad:**

**Utua**

**PERIODO DE LA AVALUACIÓN:**

\_\_\_\_\_ agosto a noviembre de 2021

**X** diciembre de 2021 a marzo de 2022

\_\_\_\_\_ abril a junio 2022

Meta u Objetivo del Plan de Recopilación de Datos Institucionales	Actividades Específicas	Indicador de Éxito (Métrica Tangible)	Estatus			Observaciones y Comentarios
			NO COMENZADO	EN PROCESO	COMPLETADO	
<b>META:</b> Establecer una cultura y estructura de recopilación de datos de alta demanda que sea práctica, sustentable, efectiva y confiable para agilizar los procesos de recolección, análisis y reporte de información institucional						
<b>Objetivo 1:</b> Establecer una infraestructura tecnológica que facilite la solicitud, recopilación y reporte de datos de alta demanda	Crear el Data Team	Creación de Teams para la recopilación de la data (ya completado)			X	Completado en mayo 2021
	Crear tableros en Power BI	Adquisición de la licencia Creación de cuentas		X		Se comenzó a trabajar varios tableros con la versión gratuita de Power BI y se comenzó la gestión para adquirir la licencia.

Meta u Objetivo del Plan de Recopilación de Datos Institucionales	Actividades Específicas	Indicador de Éxito (Métrica Tangible)	Estatus			Observaciones y Comentarios
			NO COMENZADO	EN PROCESO	COMPLETADO	
						<p>A raíz de las dificultades para adquirir la licencia del programa, en septiembre se optó dar por completada esta actividad y proceder con una actividad alternativa utilizando el programa Excel</p> <p>En abril se dio seguimiento a la compra de las licencias para Power BI, versión desktop que permite publicar los tableros. Todavía no se han adquirido.</p>
	Crear tableros Interactivos en Excel	Crear al menos 3 tableros interactivos utilizando el programa Excel			X	<p>El 28 de septiembre del 2021 el personal de la OPEI participó del Webinar: <i>EXCELerate Your Data Story: Creating Interactive Dashboards in Microsoft Excel</i> ofrecido por la AIR.</p> <p>Aplicando lo aprendido en el Webinar, se prepararon cuatro (4) tableros interactivos que están listos para ser publicados por el Web máster (Se incluye Anejo con tableros).</p> <p>En marzo se discontinuó la elaboración de los tableros con el programa Excel debido a que: (1) el programa de Excel indica que las funciones del programa que permiten la publicar de forma interactiva los tableros en la Web serán desactivados próximamente y (2) la AC interesa que todos los recintos publiquen sus tableros con Power BI.</p>
	Crear una página Web dentro de la página institucional para publicar los tableros	Crear la página Web de tableros			X	<p>La página ya fue diseñada y sometida al Web máster para ser creada</p> <p>La página ya está disponible atreves del siguiente enlace:</p> <p><a href="https://www.uprutuado.edu/rectoria/opei/#tablero-de-datos-institucionales">https://www.uprutuado.edu/rectoria/opei/#tablero-de-datos-institucionales</a></p>

Meta u Objetivo del Plan de Recopilación de Datos Institucionales	Actividades Específicas	Indicador de Éxito (Métrica Tangible)	Estatus			Observaciones y Comentarios
			NO COMENZADO	EN PROCESO	COMPLETADO	
						Hasta el momento la página cuenta con los cuatro tableros preparados con el programa Excel.
<b>Objetivo 2:</b> Establecer un itinerario de trabajo efectivo que establezca fechas razonables para la recopilación de datos sin sobrecargar al personal de las oficinas responsables.	Coordinación con las oficinas que proveerán los datos para establecer fechas y formatos de reportes.	Itinerario establecido en acuerdo con las oficinas.			X	Completado en mayo 2021
<b>Objetivo 3:</b> Capacitar al personal relacionado con el proceso de recopilación de datos sobre el uso de las herramientas tecnológicas que se implementarán para estos fines.	Adiestramiento al personal en el uso de herramientas para entrada de datos a la base de datos del DataTeam.	Personal adiestrado			X	En agosto se completó el proceso de adiestramiento con las oficinas que estarán proveyendo los datos a través del DataTeam.  Sin embargo, la participación de las oficinas con la plataforma entre agosto a noviembre 2021 fue mínima. Para 2do semestre de 2021-2022 se repararán los adiestramientos para alentar el uso de la plataforma.

Preparado por:

Dr. Javier Lugo Pérez, Director OPEI  
12 de abril de 2022